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Вступ.
Ще не так давно був здійснений перехід "від ку1

льманів до АВТОКАД", а весь проектний світ досить
швидко і позитивно оцінив переваги використання
векторної графіки. Сьогодні настав час чергових змін
і вже зрозуміло, що цей час BIM. Незважаючи на
високі потенційні можливості BIM1технології (збіль1
шення продуктивності праці, поліпшення якості док1
ументованої інформації, підтримка уніфікованого і
узгодженого стилю роботи) далеко не всі учасники,
що використовують методику інформаційного моде1
лювання , досягають очікуваних результатів. 

BIM — (Building Information Modeling або Buil1
ding Information Model — інформаційне моделюван1
ня будівлі або інформаційна модель будівлі) — це
цифрове представлення фізичних і функціональних
характеристик об'єкта, яке охоплює більш ніж прос1
то геометрію будівлі. 

BIM враховує безліч факторів і інформацію
про об'єкт, окремі його елементи (навіть деталі
виробників), географію, дизайн та інші дані, в тому
числі вплив його на навколишнє середовище і нав1
паки. 

Всі ці дані поряд з техніко1економічними пока1
зниками і іншими характеристиками об'єкта форму1
ють таку інформаційну модель, в якій зміна одного
параметра призводить до автоматичного перерахун1
ку всіх інших.

BIM — це загальний ресурс знань для отриман1
ня інформації про об'єкт, служить основою для прий1
няття рішень протягом його життєвого циклу, який
визначається як існуючий від самої ранньої концеп1
ції до знесення. 

Основою взаємодії є інформаційна модель
об'єкта будівництва (BIM1модель), за допомогою
якої відбувається комплексна взаємодія сторін1
учасниць на всіх стадіях життєвого циклу об'єкта. 

BIM дозволяє передавати віртуальну інформа1
ційну модель від команди розробників (архітектори,
ландшафтні архітектори, інженери, будівельники і
т. д.) генпідряднику і субпідрядникам, а потім влас1
никам або керуючим об'єкта. На практиці це вигля1
дає так, наприклад проектувальник вніс якісь зміни
до проекту, про це негайно дізнаються всі учасники,
включаючи того, хто розраховує будівельний кошто1
рис, і вносять свої корективи. У BIM1моделі легко
можна зрозуміти, яка марка бетону використана для
виготовлення тієї чи іншої колони або балки, якого
вона типорозміру і навіть на якому підприємстві
виготовлена. В результаті в одному місці складується
вся інформація про будівлю. На об'ємній моделі
наочно видно, які помилки і неточності були допу1
щені. Ці неточності можна набагато швидше усунути,
і, таким чином, процес проектування значно при1
скорюється.

Стандартизація. Гармонізація з міжнародними
стандартами [3]. Легітимізація цифрової інформа�
ційної моделі об'єктів.

В пострадянських країнах у 201412015 роках
тема BIM отримала настільки широке висвітлення,
стільки раз представлялася, обговорювалася і диск1
утувалася, що можна говорити про "пробудження від
сплячки", в той час коли в інших розвинених країнах
напрацьовувався досвід і розроблялися свої націона1
льні документи типу BIM1стандартів або BIM1посіб1
ників. В той же час, це "пробудження" не було таким
швидким, як того хотілося б, тому що тільки зараз
почалася консолідація професійної спільноти, зацікав1
леної в грамотному становленні нового середовища
роботи і життя, де був би врахований і накопичений
вже і національний, і міжнародний досвід, а всі учас1
ники галузі — від освіти до експертизи — переходили
б на нові рейки. [5]
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Але відсутність загальноприйнятого алгоритму
переходу і роботи на BIM, різноманітність програм1
ного забезпечення, іноді нерозуміння самої концепції
технології, усвідомлення масштабності — адже
порушується повний цикл будівництва та експлуа1
тації — від задуму до знесення — лякає і змушує
задуматися про ризики. На допомогу цьому, може
прийти відкрите і прозоре обговорення всіма
зацікавленими сторонами, організаціями, які на пра1
ктиці займаються впровадженням BIM1технологій, в
результаті якого можна буде забезпечити створення і
впровадження на практиці ефективної системи
нормативно1технічного забезпечення технологій
інформаційного моделювання на вже існуючій базі
міжнародних стандартів, зокрема:

a) формування єдиної основи для розробки
стандартів інформаційного моделювання будівель і
споруд:

– сприяння в розробці зрозумілих і багаторазово
повторюваних виробничих процесів;

– забезпечення розробки міждержавних і націо1
нальних стандартів, а також стандартів окремих про1
ектів на єдиній основі;

– забезпечення розробки керівництв по роботі з
програмними додатками на єдиній основі.

b) забезпечення можливості контролю стан1
дартів інформаційного моделювання:

– забезпечення повноти стандартів на основі
контрольного списку результатів робіт, управляючих
впливів і вихідних даних;

– забезпечення подання обґрунтованих пояснень
до необхідних результатів робіт;

– забезпечення здатності стандарту до
розширюваності;

– підтримка можливості об'єднання і порівнян1
ня стандартів інформаційного моделювання.

c) забезпечення можливості перевірки відпо1
відності стандартів інформаційного моделювання:

– забезпечення можливості перевірки відпо1
відності стандартів основоположним принципам;

– забезпечення можливості перевірки відпо1
відності практики застосування інформаційного мо1
делювання стандартам;

– сприяння застосуванню офіційних положень
договорів, що стосуються застосовуваних стандартів
інформаційного моделювання — ISO/TS 12911:2012
Framework for building information modelling (BIM)
guidance. — Моделювання інформаційне у будівни1
цтві. Основні положення по розробці стандартів інф1
ормаційного моделювання будівель і споруд. [3] 

Тим більше, що стандарти BIM:
– орієнтуються на об'єктно1орієнтовані способи

роботи [1] де інформація має більш пророблену струк1
туру і можливість неодноразового використання;

–  де формуються основні принципи встановлен1
ня технічних вимог до результатів робіт з інформа1
ційного моделювання, які дозволяють розробляти
стандарти з інформаційного моделювання міжнарод1
ного, національного рівня і для окремих проектів, а
учасникам нових проектів — реалізовувати в своїй
роботі практичні методики і плани інших учасників
(див. Рис. 1). 

Щоб не перетворити вирішення питання, щодо
розробки нормативно1правових актів, покликаних
легітимізувати цифрову інформаційну модель
об'єкта для задач, які раніше розв'язувалися тільки
на папері, в складну дилему, а також забезпечити
законну можливість державному і муніципальному
замовнику висувати вимоги про виконання проек1
тів в технології BIM наводимо схему: "Сфери засто1
сування стандарту інформаційного моделювання"
(див. рис 1) [3]. 

Знайомство з цією схемою повинно надати впев1
неність BIM1спільноті в тому, що чекання, коли в
державі з'являться  національні стандарти з інформа1
ційного моделювання, може бути й продуктивним,
якщо в цей час застосовувати міжнародні стандарти
на цю ж тему, тим більш, що вони вже пройшли етапи
випробувань і помилок. Підтвердженням тому є той
факт, що окремі команди вже давно і впевнено пра1
цюють з BIM, оптимізуючи процес роботи над проек1
том і, зокрема, істотно скорочуючи час внесення в
нього змін. Особливо відчутно це в роботі тих бригад,
які займаються супроводом проектів іноземних бюро.

Існують різні причини можливих невдач, але,
мабуть, основною причиною є неадекватне розумін1

Рис. 1. Сфери застосування стандарту інформаційного моделювання



ня суті інтегруючої роботи інформаційних систем і
застосування BIM1засобів. 

Необхідно розуміти, що процес проектування і
розробки організаційно1технологічної документації
будівництва на основі BIM1технології не може бути
подібний до процесу приготування їжі по кулінарній
книзі. Завжди слід бути готовим до нових труднощів,
пов'язаних з освоєнням нової технології, послідовно
долати ці труднощі і послідовно домагатися потріб1
них результатів. 

Тенденції розвитку сучасних технологій взагалі,
і, особливо BIM1технологій в будівництві, приводять
до постійного зростання складності систем інформа1
ційного моделювання. 

Сучасні великі проекти, де застосовуються
BIM1технології характеризуються, як правило, таки1
ми особливостями:

– складність опису (досить велика кількість
функцій, процесів, елементів даних і складні взаємо1
зв'язки між ними), що вимагає ретельного моде1
лювання і аналізу даних і процесів;

– наявність сукупності тісно взаємодіючих ком1
понентів (підсистем), що мають свої локальні завдан1
ня і цілі функціонування (наприклад, традиційних
додатків, пов'язаних з обробкою транзакцій і рішен1
ням регламентних завдань, і додатків аналітичної
обробки (підтримки прийняття рішень), що викорис1
товують нерегламентовані запити до даних великого
обсягу);

– невміння застосовувати аналоги (або від1
сутність прямих аналогів) суттєво обмежує можли1
вість використання будь1яких типових проектних
рішень і прикладних систем;

– необхідність інтеграції існуючих і тих, що
розробляються, додатків;

– функціонування в неоднорідному середовищі
на декількох апаратних платформах;

– роз'єднаність і різнорідність окремих груп
розробників за рівнем кваліфікації і традиціями, що
склалися використання тих чи інших інструмента1
льних засобів;

– істотна тимчасова протяжність проекту, обу1
мовлена, з одного боку, обмеженими можливостями
учасників інвестиційно1будівельних проектів, і, з
іншого боку, масштабами комплексу будови і різним
ступенем готовності окремих організацій1учасників
будівництва до застосування (впровадження) інфор1
маційного моделювання.

На кожній конференції можна почути про обо1
в'язковість застосування технології на будівельному
майданчику, активно ведуться розробки для інтег1
рації з експлуатуючими організаціями. Зростає
кількість презентацій з використанням хмар точок і
лазерного сканування. Однак аудиторія семінарів
уважно все вислуховує, а потім повертається на
робочі місця і продовжує працювати як раніше.
Незважаючи на очевидну користь, глобальність
нових підходів і необхідність переформатувати про1
фесійну свідомість відразу всього колективу веде до
того, що проектувальники і керівники досі сум1
ніваються: "А чи варто щось міняти?". [2]

Якщо ще недавно термін BIM асоціювався вик1
лючно з 3х1мірним проектуванням (моделюванням),
практично ототожнювався з ним, то вже сучасне
розуміння розширює підхід — зараз це 3D модель

плюс додаткова інформація (метадані), яка дозволяє
на зовсім іншому рівні вибудувати процеси, пов'язані
з супроводом всього інвестиційно1будівельного про1
екту протягом його життєвого циклу. 

Для успішної реалізації інвестиційно1будівельно1
го проекту комплекс будов (об'єкт моделювання) по1
винен бути, перш за все, адекватно описаний, повинні
бути побудовані повні і несуперечливі функціона1
льні та інформаційні моделі процесів та робот. Нако1
пичений в Україні до теперішнього часу досвід ін1
формаційного моделювання показує, що це логічна,
складна, трудомістка і тривала за часом робота
вимагає високої кваліфікації задіяних в ній фахівців.
Однак до недавнього часу проектування інформа1
ційних моделей виконувалося, в основному, на
інтуїтивному рівні із застосуванням неформалізо1
ваних методів, заснованих на мистецтві, практично1
му досвіді, експертних оцінках і дорогих експеримен1
тальних перевірках якості функціонування цих моде1
лей. Крім того, в процесі створення і функціонування
BIM суттєві зміни чи уточнення інформаційних по1
треб учасників користувачів ще більше ускладнює
супровід інвестиційно1будівельних проектів із засто1
суванням технології інформаційного моделювання
комплексу будов/об'єктів будови 1BIM.

Проектування. Класифікатори.
Перш за все, слід зазначити, що сучасне проек1

тування — це, здебільшого, колективна праця, де про1
цеси результативного співробітництва групи людей
самі по собі важкі, тривалі за часом і конфліктні,
тому що потребують вибудовування схем взаємодії,
розподілу ролей, обов'язків і контролю за якістю та
виконання. Що робить неприйнятними поспішні
(і насильницькі) спроби впровадження BIM відразу
на всіх рівнях, які, як правило, приводять до знижен1
ня якості і збільшення термінів проектування. Тому,
на найперших етапах переходу до технологій, слід
поміняти акценти і задуматися не стільки про глоба1
льні переваги, скільки про його практичне впрова1
дження. Тому питання "Як впровадити BIM техно1
логії", можливо замінити на — "Які елементи BIM
технологій ми здатні використовувати з максималь1
ною ефективністю прямо зараз?".

Тепер про класифікатори і їх ролі при впрова1
дженні та використанні BIM. Згадаємо, що:

– BIM — технологія об'єктно1орієнтована, тому
при створенні моделі ключову роль відіграють базові
(бібліотечні) елементи, що представляють певні еле1
менти будівлі;

– ці бібліотечні елементи містять певну інформа1
цію про відповідні будівельні елементи, яка може
знадобитися як зараз, так і для подальшої або повно1
го пророблення (аналізу) проекту (моделі будівлі).

Характерний приклад, який дає розуміння пер1
шочергового значення класифікаторів та бібліотек:
кожен будівельний елемент має вартість, а крім того,
є вартість його монтажу, значення яких можуть абсо1
лютно не цікавити проектувальника, який розміщує
цей елемент в моделі, але які дуже важливі для кошто1
рисника і будівельника. Тоді питання: звідки у еле1
мента, поміщеного в модель, візьмуться значення
вартості і вартості його монтажу?

Перший "традиційний і найпростіший" варіант
відповіді: кошторисник, отримавши модель від прое1
ктувальника, привласнює всім її елементам відпо1
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відні значення. Але це шлях довгий, важко контрольо1
ваний і постійно приводить до людських помилок.

Другий, на вигляд "більш складний", але в підсум1
ку найпростіший і ефективний при роботі варіант:
всі значення вартості і вартості монтажу введені в
бібліотечні елементи заздалегідь, так що вони вияв1
ляються в моделі відразу після вставки елемента,
образно кажучи, "поза волею проектувальника".
Звичайно, такий варіант передбачає, що вже мається
заздалегідь створений класифікатор будівельних еле1
ментів у вигляді бібліотеки для інформаційного мо1
делювання.

Такий класифікатор можна створити для 
1) організації, великої, 
2) вертикально інтегрованої компанії (холдин1

гу) або 
3) всієї країни. 
Останній варіант є найкращим, оскільки: 
– уніфікує всі будівельні проекти в масштабах

держави і робить їх більш доступними для аналізу,
контролю та спільного використання;

– створення для всієї країни класифікатора бу1
дівельних елементів є необхідною складовою части1
ною державної стандартизації будівельної галузі

– такий класифікатор має особливо важливе
значення, якщо ставити питання про впровадження
BIM в масштабах цілої країни. 

На практиці використання класифікатора при ін1
формаційному моделюванні будівель виглядає дуже
просто: елемент, який вставляється в модель, має у
властивостях код за класифікатором та інші подібні
характеристики, за якими потім можна вести специ1
фікування. Можливість вводити такі значення перед1
бачена практично у всіх сучасних BIM програмах.

Отже, питання створення для всієї країни класи1
фікатора будівельних елементів має вирішуватися
державою у дуже короткий термін.

Обмін інформацією в BIM середовищі — про1
блема інтероперабельності.

В інформаційних системах однією з головних
проблем є обмін даними між різними підсистемами,
незалежно від рівня управління будівництвом, особ1
ливо їх здатність (двох або більше систем або компо1
нентів) до обміну інформацією і використання цієї
інформації.  Тобто на лице, проблема інтероперабель1
ності, яку ми ще звемо "проблемою перекладача". Що
це означає на практиці: компанії1розробники про1
грамного забезпечення, яких ми згадували раніше,
базують моделі даних будівлі на основі оригінальних
платформ в CAD, які мають свої внутрішні струк1
тури даних в "форматі замовника". Це означає, що
вони не можуть обмінюватися інформацією один з
одним, якщо для того немає так званого "перекла1
дача"  — стандарта для обміну даними. Тому: 

– BIM1співтовариство розробило специфікації
(формату даних) з метою визначення стандартів для
загального уявлення і обміну, шляхом створення
формату даних із відкритою специфікацією IFC
(Industry Foundation Classes), який використовуєть1
ся як формат для інформаційної моделі будівлі (Buil1
ding Information Modeling) і

– IFC був розроблений для того, щоб створити
велику групу несуперечливих даних, здатних предс1
тавляти собою модель даних будівлі, дозволяючи,
тим самим, обмін інформацією між різними виробн1

иками програмного забезпечення в галузі архітек1
турного та технічного проектування і будівництва.

– IFC проявляється в якості моделі даних пере1
кладу, в форматі, який "нікому не належить", досту1
пному для визначення об'єктів в сфері архітектурно1
го і технічного проектування і будівництва. Тим не
менш, це не стандартизує структури даних в про1
грамних додатках, і обмежується лише стандарти1
зацією спільно використовуваної інформації.

– IFC — схема даних, яка дозволяє зберігання
даних і обмін інформацією між різними додатками
BIM, і яка, в той же час, розширюється і має інформа1
цію, що охоплює безліч дисциплін, які вносять вклад
в будівлю протягом її життєвого циклу з моменту
розробки концепції, проектування, будівництва, до
реконструкції або знесення.

– Формат файлу був розроблений buildingS1
MART (International Alliance for Interoperability, IAI)
для спрощення взаємодії в будівельній індустрії. Не
контролюється жодною компанією або групою ком1
паній.

BIM�менеджери.
Багато що залежить від досвіду і націленості

компанії на те, щоб освоїти програму. Природно, з'яв1
ляються такі окремі посади, як BIM1менеджери. І
якщо подивитися на успішні компанії, які працюють
в BIM, то BIM1менеджер — це окрема одиниця, яка
нічим більше не займається, крім координації робо1
ти, створює необхідні бази для роботи і т.д. Основна
проблема — це те, що не напрацьовані бази, сімейст1
ва виробів, більшу частину яких на початковому
етапі доводилося створювати з нуля. Коли ці бази
напрацьовуються, то, звичайно, процеси при1
скорюються і автоматизуються. За уявленнями фа1
хівців, впровадження BIM займає кілька років, в
залежності від кількості людей в компанії:

– це координація внутрішньої роботи в одному
середовищі, в одній інформаційній моделі, інші пра1
вила роботи. Я б не сказав, що в Росії є проблеми з
BIM — є проблеми його впровадження

– це вимагає всіх учасників проекту дисципліни,
формування досить жорстких внутрішніх корпора1
тивних стандартів роботи з програмою.

Вихід за рамки проектної організації. 
Інформатизація будівництва дозволяє сьогодні

вирішувати завдання, які раніше вирішити було
неможливо. BIM1технології дають можливість прое1
ктувати ефективніше, якісніше, і більш точно управ1
ляти ризиками. Більш точним стало прогнозування
витрат на будівництво. 

На етапі планування будівництва можливо син1
хронізувати віртуальні моделі з графіком робіт,

За допомогою віртуальної моделі: 
– кожен елемент тривимірної моделі отримує

додаткову інформацію про той час, коли він буде бу1
дуватися;

– модель дозволяє проаналізувати створений
графік і визначити помилки в їх логічній послідов1
ності;

– розробка такого сценарію також дає можли1
вість отримати аналітичні довідки за потребою мате1
ріалів, по завантаженню кранів і доставці ресурсів на
будівельний об'єкт;

– контролюються терміни виконання робіт;
– крім того, фахівці з охорони праці використо1
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вують цифрову модель для збору інформації та
оцінки рівня безпеки будівельних майданчиків.

Вже штатними можливостями багатьох сучас1
них програмних комплексів, таких як Revit, Tekla
Trimble, Allplan, Navisworks, Archicad, Vectorworks,
RhinoBIM (McNeel), formZ (Autodessys), ArchLi1
neXP(CadLine), SCIA, Graitec та інших можливо,
зокрема, сформувати наочну послідовність комплек1
сів будівельних робіт і добре спланувати графік їх
віконання, поеднуючи з логістикою, матеріально1тех1
нічним забезпеченням,  контролем їх якості, вартості
і виконання. Такий підхід ще називають 4D15D моде1
люванням (проектуванням).

Крім того, ряд функцій авторського нагляду в
будівництві тепер можна робити віддалено за допо1
могою програмного забезпечення. 

Експлуатації об'єкту.
BIM модель — це компактний цифровий архів

знань по об'єкту, з необмеженим терміном зберігання
і можливістю повторного використання проектної
документації по об'єкту експлуатації.

– технологія створює інструмент оперативного і
точного розрахунку витратних матеріалів для поточ1
ного або сезонного ремонту, а всі знання нако1
пичуються в централізованому сховищі;

– таким чином, це інструмент оперативного
прийняття рішення і скорочення часу з пошуком по1
трібної інформації.

Невідповідності, помилки.
Особливістю CAD проектування є збір розрізне1

них фактів про об'єкт окремо один від одного, що
призводить до неузгоджень, невідповідностей і
помилок. 

Інформаційне моделювання ж дозволяє здій1
снювати збір інформації в єдиній системі, що вик1
лючає невідповідності. 

В форматі електронної моделі експерти значно
швидше перевіряють проектні рішення. 

Працюючи з BIM, експерт набагато оператив1
ніше може знайти потрібну деталь, відстежити відпо1
відність конструктивних, архітектурних, об'ємно1пла1
нувальних, технологічних та інших проектних рі1
шень нормам техрегламентів. Тобто в глобальному
сенсі — це зручніше і ефективніше. 

Отже, дана технологія дозволила скоротити кіль1
кість виникаючих помилок в рази, що відповідно в
стільки ж скоротило кількість різного роду доробок.
Важливо також звернути увагу на скорочення часу
проектування, що в свою чергу, дозволяє істотно еко1
номити на грошових витратах, і таким чином, під1
вищується рівень продуктивності організації, що в
кінцевому результаті дає змогу підвищити виплати
співробітникам і збільшити загальний прибуток.

Складнощі в роботі з BIM 
Найгостріший момент — це різний рівень впро1

вадження BIM у всіх залучених в інвестиційно1бу1
дівельний проект компаній:

– відсутність регламентів електронного докумен1
тообігу та загального стандарту передачі даних по
проекту ускладнює процедуру обміну інформацією

– доходить до того, що фахівці команди управ1
ління проектом, приймаючи від когось із суміжників
розділ, в прямому сенсі, на кальці змушені самі
вручну переносити його в інформаційну модель. Часто,
навіть на стадії реалізації проекту, доводиться вести

різноманітне моделювання і актуалізувати кілька
варіантів моделі одночасно. У підсумку на дуже склад1
них проектах мають місце програмні і ресурсні
обмеження, що вимагає від членів команди проекту: 

– працювати з різними форматами файлів і мо1
делей і конвертувати вихідні дані в свої моделі;

– знаходити рішення для обходу програмних і
ресурсних обмежень і поступово вдосконалюватися в
цьому.

Висновок.
Будівельні компанії усвідомлюють, що з часом їх

основні конкуренти перейдуть на BIM1моделю1
вання, тому необхідно шукати рішення проблем при
впровадженні технологій в кожну конкретну орга1
нізацію для того, щоб в майбутньому залишитися на
ринку.

Основні проблеми, що виникають при впрова1
дженні BIM: 

– високі початкові витрати, оскільки впровад1
ження BIM — це процес системних змін, чий супер1
ефект відкладений у часі;

– дороге програмне забезпечення — необхідно
закупити потужні комп'ютери, програми і ліцензії на
ПЗ, оновлення робочих станцій інженерів1проекту1
вальників, створення нової серверної та мережевої
інфраструктури, створення відділів BIM1менедже1
рів, навчання кваліфікованих фахівців.

– неадаптована (некоректна) робота програмних
комплексів — щоб працювати в інформаційній
моделі у архітекторів, конструкторів, проектуваль1
ників повинні бути напрацьовані бази — бібліотеки
сімейств продуктів. Водночас все це розкриває безліч
інших проблем в організації процесів. З огляду на
іноземне коріння програмного забезпечення, не все
адаптовано під норми і ДСТУ України;

– брак фахівців в області BIM1моделювання —
далеко не у всіх вітчизняних вузах цьому вчать, а
систематично — ніде в Україні.

Важливі також терміни і технологічний процес
впровадження, зміна бізнес1процесів компанії, напи1
сання регламентів розробки та роботи з моделлю,
організація структури зберігання елементів і компонен1
тів моделі, методика внесення змін і позначок; відрив
від основного виробництва. Перераховані вище пунк1
ти — недоліки технології інформаційного моделюван1
ня. Процес переходу дорогий і розтягнутий у часі.
Реальні дивіденди використання технології BIM
починає приносити через два1три роки.

Але найголовнішою проблемою впровадження
технології інформаційного моделювання залишаєть1
ся відсутність розуміння кінцевої мети використання
цієї технології. 

Для часткового або повного вирішення перера1
хованих вище проблем можна запропонувати деякі
кроки:

– по1перше, будівельні компанії можуть вкладати
кошти в навчання персоналу, вже зарахованого до
штату компанії, або в освіту студентів з метою подаль1
шого їх залучення до роботи в даній організації. Таким
чином, можна самим "виростити" майбутніх фахівців;

– по1друге, невеликі проектні організації, що не
володіють необхідним резервом, можуть об'єднатися
для подальшої співпраці, обміну досвідом, а також
для можливості спільної покупки програмного забе1
зпечення.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM�ТЕХНОЛОГИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ В
УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ� BIM

Аннотация. Несмотря на высокие потенциальные возможности BIM!технологии (увеличение
производительности труда, улучшение качества задокументированной информации, под!
держка унифицированного и согласованного стиля работы) далеко не все участники, исполь!
зующие методику информационного моделирования, достигают ожидаемых результатов.
Существуют различные причины возможных неудач, но, видимо, основной причиной является
неадекватное понимание сути интегрирующей работы информационных систем и применения
BIM!средств.
Ключевые слова: Информационное моделирование, BIM, BIM!стандарты, BIM!технология,
жизненный цикл, строительный проект, проектирование, моделирование, строительство,
эксплуатация, документированная информация.
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FEATURES OF THE USE OF BIM TECHNOLOGY IN DOMESTIC COMPANIES 
IN THE ABSENCE OF NATIONAL STANDARDS FOR INFORMATION MODELING 

OF BUILDINGS — BIM

Abstract. Despite the high potentialities of BIM technology (increased productivity, improved quality
of documented information, support for a unified and consistent work style), not all participants using
information modeling techniques achieve the expected results. There are various reasons for possible
failures, but apparently the main reason is an inadequate understanding of the essence of integrating
information systems and the use of BIM tools.
Key words: information modeling, BIM, BIM standards, BIM technology, life cycle, construction pro!
ject, design, modeling, construction, operation, documented information.


